

ACTA DE REUNIÓN

	Hoja:	1 de 3	
	Fecha de elaboración:	08/07/2025	
	Proceso: Gestión de Proyectos		
	Código: APCTI-DEP-GP-001		

ACTA DE REUNIÓN Proyecto: "Desarrollo de sistema educativo web para el CIVE" Área: Centro de Desarrollo de Aplicaciones Educativas

ISO/IEC 29110-4-1:2011

HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA VIGENCIA	DETALLE DEL CAMBIO	SECCIÓN CAMBIADA	AUTOR	FECHA AUTORIZACIÓN
1.0	08/07/2025	Creación inicial del documento	Todas	Brayan L.	08/07/2025



ACTA DE REUNIÓN

Hoja:	2 de 3		
Fecha de elaboración:	08/07/2025		
Proceso: Gestión de	Proceso: Gestión de Proyectos		
Código: APCTI-DEP	-GP-001		

ACTA DE REUNIÓN

Propósito de la reunión:

Arrancar formalmente el proyecto, presentar y validar al equipo de trabajo, roles y responsabilidades; acordar cronograma y los primeros entregables bajo la norma ISO 29110. **Asistentes:**

Jefe de Departamento (Nivel superior)
Diseñador Informático 1 (Responsable Técnico)
Diseñador 2 (Programación)
Diseñadora Gráfica (Identidad Visual)
Diseñadora Instruccional (Contenido Pedagógico)

Lugar y fecha: Sala de Juntas – Edificio Central CIVE, 08 de julio de 2025, 10:00 AM.

• Referencia a actas de reunión previas:

Presentación oficial de todos los integrantes y validación de sus roles y funciones (ver sección 2).

Aprobación del plan de trabajo preliminar (fases, cronograma y entregables). Definición de canales de comunicación (Mensajes por Teams + repositorio Git).

Asuntos abiertos o pendientes:

Completar firma de acta de reunión por parte de todos los asistentes. Compartir accesos al repositorio de documentos y al servidor de pruebas.

Acuerdos:

Plan de Proyecto: Diseñador Informático 1 y Diseñador 2 entregarán borrador el 11/07/2025. Documentación de Requisitos: Diseñadora Instruccional y Diseñador Informático 1 validarán DR preliminar antes del 15/07/2025.

Diseño de Interfaces: Diseñadora Gráfica presentará prototipos iniciales el 18/07/2025. Próxima reunión de seguimiento: 22/07/2025 a las 10:00 AM en la misma sala.

Próxima reunión: Fecha: 22/07/2025 Hora: 10:00 AM

Lugar: Sala de Juntas – Edificio Central CIVE



ACTA DE REUNIÓN

	Hoja:	3 de 3			
	Fecha de elaboración:	08/07/2025			
	Proceso: Gestión de Proyectos				
	Código: APCTI-DEP-	GP-001			

Juan Pérez	María Gómez
Jefe de Departamento	Diseñador Informático 1
Luis Rodríguez	Ana Castillo
Diseñador 2	Diseñadora Gráfica
Sofía Ramírez	
Diseñadora Instruccional	